GMINADYGOWO
ul, Kolejowa 1
Lo TS Dygowo, dnia 20 stycznia 2014 roku.

BP0 ST 3015

Wykonawcy — wszyscy

Dotyczy: postgpowania przetargowego ,,Poprawa komunikacji drogowej poprzez przebudowg drég
gminnych w miejscowosci Dygowo (przebudowa ulicy Wiosennej, przebudowa drég przy osiedlu
mieszkaniowym, przebudowa ulicy Eukowej (bocznej)) ”

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcdéw Gmina Dygowo udziela nastgpujacych
odpowiedzi:
1. Zapytanie: Dokqd wywiez¢ diuzyce,, karping oraz galezie?
2. Zapytanie: Dokqd nalezy wywiez¢ gruz z rozbiorki?
3. Zapytanie: Dokqdnalezy wywiez¢ grunt z wykopow?
Odpowiedz (do pkt. 1, 2, 3): Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia zawartym w SIWZ
materialy z rozbidrek sq wlasnoscia Zamawiajacego. Zamawiajacy w trakcie wykonywania robot
okresli, ktére materialy rozbiérkowe maja zosta¢é mu przekazane ( Zamawiajacy wskaze miejsce
zloZzenia materialdw). Pozostale materialy Wykonawca jest zobowigzany zutylizowaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zamawiajacy przewiduje, ze materialami, ktére bedzie chcial
pozyska¢ beda: dhuzyca, elementy prefabrykowane drogowe (trylinka, plyty drogowe, krawgzniki),
elementy metalowe. Miejsca zlozenia tych materiatow bedg w miejscowosci Dygowo (do 2 km), za
wyjatkiem materialéw z rozbidrki linii energetycznej (ul. Wiosenna), ktérych miejscem zlozenia
bedzie teren spotki Energa Operator S. A. w Kotobrzegu ul. Rolna.
4, Zapytanie: Czy Zamawiajqcy dysponuje PW w kolorze? Prosimy o udostepnienie planow
zagospodarowania w kolorze. Na czarno-bialych mapach nie widaé rozgraniczenia jezdni,
chodnikéw, zjazdow i kanalizacji, kolizji z telekomunikacjq.
Odpowiedz: Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg projektowa w kolorze. Moze ona byé
udostepniona w siedzibie Zamawiajacego.
S. Zapytanie: W przedmiarach-nawierzchnia chodnika z kostki 6 cm sq zapisy o podsypce
cementowo-piaskowej gr. 12 cm . Czy na pewno ma by¢ taka gruba podsypka?
Odpowiedz: Tak.
6. Zapytanie:W poz. 11 rozebranie stupkéw ogrodzeniowych podana jest ilosé¢ 60,8 szt. Prosimy o
podanie catkowitej liczby, czy ma by¢ 617
Odpowiedz: Rozebranie stupkéw jest zwigzane z rozbiodrka ogrodzenia. Stupki sg co 2,5 m.
Rzeczywista liczba stupkéw moze si¢ nieznacznie rézni¢, liczba 60,8 jest wynikiem dzielenia
dlugoséci ogrodzenia przez rozstaw stupkdw.
7. Zapytanie: W projekcie wykonawczym jest zapis o przestawieniu 174 m ogrodzenia, w poz. 10
rozebranie ogrodzenia z siatki jest 152 m. Prosimy o potwierdzenie iz do rozebrania jest 152 m
ogrodzenia.
8. Zapytanie: W poz. 52 ogrodzenie z siatki jest podana dlugosé¢ 174 m — czy nalezy uwzglednié 152
m rozebranego ogrodzenia i przyjqé 22 m nowego ogrodzenia?
Odpowiedz ( do pkt. 7,8): Nalezy rozebra¢ 152 m ogrodzenia i wykona¢ 174 m ogrodzenia.
9. Zapytanie: W projekcie wykonawczym jest zapis o ustawieniu opornikow na obrysie i odcigciu
zjazdow, na przekroju konstrukcyjnym jest zastosowany kraweznik 15x30. Prosimy o wyjasnienie
czy nalezy na wjazdach zastosowaé dodatkowo opornik. Jesli tak prosimy o podanie obmiaru na
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dlugosé opornika oraz o dopisanie pozycji do przedmiaru: ustawienie opornika na tawie
betonowej z oporem.

Odpowiedz: Krawezniki na odciecie wliczone sg do ogétu kraweznikow.

10. Zapytanie: Prosimy o doprecyzowanie jakiego koloru kostki grub. 8 cm uzy¢ na wjazdach
Odpowiedz: Kolor szary.

11. Zapytanie: Poz. 43 nawierzchnia chodnika z kostki grub. 6 cm w przedmiarze jest szara, w
projekcie -kolor. Jaki kolor kostki przyjac na nawierzchnie chodnika?.

Odpowiedz: Kolor czerwony

12. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, iz na parking nalezy zastosowac kostke gr. 8 cm szarq.
Kostka szara z czerwonymi liniami segregacyjnymi.

13.Zapytanie: W przedmiarze poz. 20 — rury PCV 315 podana jest ilos¢ 69 m, natomiast wg
projektu jest 91 m. Prosimy o wskazanie prawidtowej ilosci metrow rury.

Odpowiedz: 69,0 m (do granicy pasa drogi wojewodzkiej Nr 163)

14. Zapytanie: Prosimy o wskazanie miejsca - nawierzchni pod pojemniki na odpady oraz miejsca
umieszczenia porgczy sztywnych (poz. 45-46 przedmiaru)

Odpowiedz: Porgcze po obrysie nawierzchni z tukami na wejsciach.

15. Zapytanie: W przedmiarze robdt poz. 48-nawierzchnie z plyt azurowych podana jest grubosé 10
cm , w SST podane sq grubosci 12 i 18 cm. Prosimy o podanie prawidlowej grubosci.

Odpowiedz: 10 cm.

16. Zapytanie: W przedmiarze robot poz. 48 — nawierzchnie z plyt azurowych podana jest
powierzchnia dojazdéw do garazy 341,5 m’ — czy w powierzchni uwzgledniono ilosci nawierzchni
azurowych Sladowych. W jaki sposob majq by¢ utozone plyty na w/w nawierzchni sladowej? Na
mapie sq stabo widoczne wymiary. Prosimy o doprecyzowanie rozmiarow plyt azurowych. Czy majq
byé zastosowane MEBY o wymiarze 0,6x0,4x0,1 em. czy moze JOMB o wymiarach 1x0,75x0,125
cem? SST Nr 19 nawierzchnia z plyt drogowych odnosi sig do plyt pelnych zelbetowych, a nie
azurowych. W jaki sposéb plyty majq by¢ utozone w tuki o promieniach podanych w projekcie?
Odpowiedz: Przyjeto plyty azurowe 0,6x0,4x0,1 m.

17.Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, iz w poz. 51-ogrodzenie z siatki nalezy uwzgledni¢ materiaf
z rozbiorki poz. 13.

Odpowiedz: Ma by¢ wykonane nowe ogrodzenie.

18. Zapytanie: W projekcie wykonawczym jest zapis o ustawieniu opornikéw na obrysie i odcieciu
zjazdow, na przekroju konstrukcyjnym jest zastosowany kraweznik 15x30. Prosimy o wyjasnienie
czy nalezy na wjazdach zastosowac dodatkowo opornik. Jesli tak prosimy o podanie obmiaru na
dlugosé opornika oraz o dopisanie pozycji do przedmiaru: ustawienie opornika na tawie
betonowej z oporem.

Odpowiedz: Krawezniki na odcigcie wliczone sg do ogétu kraweznikow.

19. Zapytanie:Poz. 50-linie na skrzyzowaniach majq by¢ grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?
Odpowiedz: Grubowarstwowe.

20. Zapytanie: W przedmiarach robdt poz. lawy pod krawezniki przyjeto ilo$é 0,5 m’/mb, na
przekrojach konstrukcyjnych jest tawa o wym. 0,25x0,335, gdzie wychodzi 0,675 m3/mb. Prosimy o
wyjasnienie jakq ilos¢é m3 przyjac na lawe z oporem pod krawezniki?

Odpowiedz: 0,05m3/m.

21. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, nawierzchnia chodnika (na wszystkich trzech etapach) ma
by¢ ukladana na podsypce cem.piask. grub. 12 cm.

Odpowiedz: Tak, 12 cm.

22. Zapytanie:Prosimy o potwierdzenie, na drodze przy osiedlu mieszkaniowym nalezy dodatkowo
ujqé w ofercie (punkt. 12 oznakowanie) wykonanie 3 szt. progéw zwalniajqcych zgodnych z
rysunkami zamiennymi z dn. 13.01.2014 r.

Odpowiedz: Na tej drodze ma by¢ jeden prog zwalniajacy.

23. Zapytanie:Czy regulacja wlazow kanatowych obejmuje tez wymiane wilazow na nowe?
Odpowiedz: Nie.
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24. Zapytanie: W przedmiarze robot drogi osiedlowe poz. 13 blgd w obmiarze — plyty zelbetowe sq
na powierzchni 279 m’ ( zgodnie z poz. 10) a zatem gruzu bedzie 279%0,15= 41,85 m’ Prosimy o
poprawienie obmiaru w poz. 13-14 —wywiezienie gruzu.

Odpowiedz: Nalezy uzna¢ ilos¢ 41,85 m3. Przedmiar jest elementem pomocniczym.

25. Zapytanie: Prosimy o wskazanie czego dotyczy poz. 11 —rozebranie Scian zelbetowych w
przedmiarze robot drogi osiedlowe.

Odpowiedz: Dotyczy starych bokséw na odpady komunalne.

26. Zapytanie: Zgodnie z SST — krawezniki na lawy stosowac beton B-10 lub B-15. W projektach-
drogi osiedlowe oraz ul. Eukowa na tawy zastosowano beton B-15, natomiast na ul. Wiosennej jest
beton B-10. Czy na pewno zastosowac roznej klasy beton na tawy? Czy zastosowac wszedzie beton
B-15?

Odpowiedz: Lawy z betonu B-10.

27. Zapytanie: W poz. 15 wywiezienie gruzu ul. Lukowa nie uwzgledniono gruzu z rozbiorki z
kraweznikow oraz tawy . 28%0,15%0,3=1,26 m3+1,4 m3=2,66 m3. Prosimy o poprawienie
obmiaru w poz. 15-16 wywiezienie gruzu.

Odpowiedz: Nalezy doliczy¢ 2,66 m3

28. Zapytanie: W projekcie wykonawczym ul. Lukowa jest zapis o rozbidrce nawierzchni z plyt
azurowych YOMB na odcinku 0+196-0+240 czyli 44 m (44*4=176m2) w przedmiarze robodt poz.
10 jest do rozebrania 38 m nawierzchni szer. 4m (38%4=152 m2). Prosimy o wyjasnienie na jakiej
dlugosci, powierzchni nalezy rozebraé plyty azurowe.

Odpowiedz: 152 m2
-29. Zapytanie: Dotyczy ul. Lukowej: prosze o podanie srednicy rury ostonowej przecisku pod drogq
Nr 163.

Odpowiedz: 400 mm

30. Zapytanie:Czy za przeciskiem nowowybudowany kanal deszczowy o $r. 315 mm Iqczy sie z
istniejgcq sieciq?

Odpowiedz: Istniejaca sie¢ jest w ul. Lukowej, wlaczenie do studni istniejacej zgodnie z projektem
ul. Lukowej bocznej, sie¢ z drogi osiedlowej ma by¢ poltaczona z projektowang siecig ul. Lukowe;j
boczne;j.

31. Zapytanie: Dot. ul. Wiosennej czy nalezy odtworzyé nawierzchnie asfaltowq wiqczajqce sie do
istniejqcej studni w ul. Ogrodowej? Jezeli tak to prosze podaé zakres czy odtworzenie ma byé¢ na
calej szerokosci jezdni czy tylko czesciowo?

Odpowiedz: ul. Ogrodowa posiada nawierzchni¢ z kostki bet. na podbudowie z kruszywa
tamanego. Nalezy odtworzy¢ nawierzchnig ,,po $ladzie” wykonanych robdt. Taka sama sytuacja
dotyczy ul. Lukowe;.

32. Zapytanie: Prosze sprecyzowanie jakiego rodzaju plyty majq by¢ uzyte do budowy parkingéw
oraz dojazdow do garazy w przebudowie drogi drogi przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie.
Odpowiedz: Nalezy zastosowacé ptyty azurowe betonowe ,,MEBA” 0,6x0,4x0,1

33. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy dysponuje aktualnymi na caly okres
realizacji zamowienia zatwierdzeniami projektow stalej i tymczasowej organizacji ruchu, a w
przypadku braku powyzszych uzyska stosowne zatwierdzenia.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

34. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze stan techniczny ogrodzenia, o ktorym mowa w p. 1V/12
opisu technicznego branzy drogowej ul. Wiosennej oraz w p. 1V/11 opisu technicznego ul.., Lukowej
bocznej pozwala na jego przestawienie przy zachowaniu nalezytej starannosci, bez koniecznosci
uzupelniania elementow za wyjqtkiem uszkodzonych przez wykonawce w trakcie przestawiania.
Odpowiedz: Planowana jest rozbidrka starego ogrodzenia i wykonanie nowego.

35. Zapytanie: Prosimy o zamieszczenie projektow zagospodarowania terenu branzy drogowej dla
wszystkich odcinkéw drog objetych przedmiotem zamowienia w wersjach umozliwiajqcych
dokonanie obmiaréw podstawowych robot. Zamieszczone w projektach budowlanych rysunki sq
czarno-biale, nieskalibrowane, uniemozliwiajq prawidiowe dokonanie obmiaréw.
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Odpowiedz: Na zamieszczonych rysunkach sa wymiary oraz kilometraz drogi. pozwalajace na
dokonanie obmiaréw podstawowych robot.

36. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy posiada wazne na okres realizacji
zamowienia zezwolenia na wycinki drzew.

OdpowiedZ: Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania zezwolen.

37. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze wykazane w przedmiarach robdt drogowych iloSci robot
rozbidrkowych sq ilosciami do wykonania, a niedoszacowanie ich z etapu projektowania nie bedzie
obcigzalto Wykonawcy w ramach zaoferowanej ceny ryczaltowej.

Odpowiedz: Wykazane ilosci rob6t sg wszystkimi, ktére Zamawiajacy mogt przewidzie¢.

38. Zapytanie: Prosimy o aktualizacje iloSci powierzchni warstw odsqczajqcych z piasku
wykazanych w przedmiarach robét drogowych o poszerzenia pod krawezniki widoczne na
rysunkach przekrojow normalnych i konstrukcyjnych.

Odpowiedz: Nalezy doliczy¢ nastepujace ilosci: ul. Wiosenna 474,15 m2, drogi osiedlowe 247,82
m2, ul. Lukowa 170,08 m2.

39. Zapytanie: Prosimy o zamieszczenie szczegolowych informacji dotyczqcych robdt wykazanych w
poz. 46 przedmiaru robot drogowych dla przebudowy drogi przy osiedlu mieszkaniowym w
Dygowie, SST nr 16-D-07.06.02 ,, Porecze ochronne” podaje caly katalog dopuszczalnych
materialow.

Odpowiedz: Porecze po obrysie placéw z rur stalowych d50.

40. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie przywolane w specyfikacjach technicznych
normy sq aktualne, niewycofane i niezastqpione, a w przypadku gdyby byly, obowiqzujqcymi do
stosowania sq aktualne normy polskie i europejskie przyjete do stosowania na terenie RP,
Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza.

41. Zapytanie: Prosimy o uzupelnienie przedmiaréw robot drogowych o pozycje uwzgledniajqce
ustawienie kraweznikéw wtopionych.

OdpowiedZ: Pozycja dotyczaca krawgznikéw jest scalona.

42. Zapytanie: W opisie technicznym branzy drogowej dla ul. Lukowej bocznej jest mowa o
opornikach 12x25 cm. Brak jest informacji w przedmiarze robot. Czy ustawienie opornikéw 12x25
cm na tawie betonowej wchodzi w zakres zaméwienia?

Odpowiedz: Tak wchodzi, sa one ujgte w przedmiarze w ogélnej ilosci kraweznikow.

43, Zapytanie: W projekcie budowlanym: ,, Elementy odwodnienia” nie przewidziano przy
separatorze osadnika. Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ sam separator, czy separator z osadnikiem?
Odpowiedz: Wszystkie studnie 1 wpusty posiadaja osadniki 0,5 m glebokosci.

44. Zapytanie: W przedmiarze brak jest ilosci lub calkowitej powierzchni progow zwalniajqcych,
ktorych konstrukcja vézni sie od konstrukeji nawierzchni. Na rysunku szczegolowym przekroju przez
progi nie pokazano polqczenia poszczegolnych warstw konstrukcji progow z konsirukcja
nawierzchni. Czy nalezy zmienia¢ calq konstrukcje jezdni, czy wystarczy tylko wykona¢ ;, garb” z
chudego betonu oraz jak wwzglednié w przedmiarze innq konstrukcje progow zwalniajqcych?
Odpowiedz: ,,Garb” nalezy uksztaltowa¢ w nawierzchni z kostki koloru czerwonego.

45. Zapytanie:W poz. 46 przedmiaru Zamawiajgcy mowi o Poreczach ochronnych sztywnych z
pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o Srednicy 60 i 38 mm w rozstawie 1,5 m. Czy
zamawiajqcy ma na mysli zastosowanie barier U-12?

Odpowiedz: Tak, bariery U-12.

46. Zapytanie: Zgodnie z dokumentacjq projektowq nawierzchnia jezdni oraz parkingow jest z
kostki brukowej koloru szarego. Czy zamawiajqcy nie zamierza rozrézni¢ kolorami tych dwéch
rodzajéw nawierzchni?

Odpowiedz: Pozostajemy przy kostce szarej z pasami segregacyjnymi na parkingach w kolorze
czerwonym.

47. Zapytanie: Wedlug opiséw technicznych branzy drogowej dla czesci 1, przebudowa ul.
Wiosennej w Dygowie” oraz czes¢ Il ,, Przebudowa ul. Lukowej bocznej” w Dygowie do odcigcia
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zjazdow nalezy zastosowaé opornik 12x25 cm. Brak przedmiotowego elementu w zalqczonych
przedmiarach przedmiarach robdt. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz: Krawezniki na odcigcie wliczone sg do ogoétu kraweznikow.

48. Zapytanie: Prosimy o uzupeinienie dokumentacji o przekroje konstrukcyjne dla cz. Il

., Przebudowa drog przy osiedlu mieszkaniowym w Dygowie oraz czesé Il ,, Przebudowa ul.
Lukowej bocznej w Dygowie”

Odpowiedz: Przekroje konstrukcyjne zawarte sa w dokumentacji. Dodatkowo dolaczamy przekroj
konstrukcyjny zastosowania opornika.

49. Zapytanie: Zgodnie z pkt. 4.2.1.13. SIWZ na dokumentacje projektowq dla cz. 1 ,, Przebudowa
ul. Wiosennej w Dygowie skiada sie m.in. Przedmiar robdt- instalacja oswietlenia drog i usunigcia
kolizji. Brak przedmiotowego dokumentu w zamieszczonych plikach. Prosimy o uzupelnienie.
Odpowiedz. Przedmiary obejmujace w/w zakres sq zamieszczone.

50. Zapytanie:Jak Zamawiajqcy interpretuje pomoc przedmiaru przy okreslaniu zryczaltowanej
ceny?

51. Zapytanie: W jakim zakresie przedmiaru nalezy traktowaé go jako pomocniczy?

52. Zapytanie: W jakim zakresie przedmiar jest niezwiqzany z zamowieniem?

53. Zapytanie: W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajqcy bedzie wykorzystywat
tres¢/zawartos¢ przedmiaru?

54. Zapytanie: Jak przy sporzqdzaniu ceny ryczattowej nalezy infer p! etowac rozbieznoci, braki,
pominigcia przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedz: (pytania 50-54) Zgodnie z opisem zawartym w pkt. 20 SIWZ - Opis sposobu
obliczenia ceny oferty.

55. Zapytanie: Analizujqc dokumentacje przetargowq dotyczqcq ww. przetargu Wykonawca prosi o
wyjasnienie, czy zgodnie z pkt. 11 ppkt. 11.2.4. SIWZ dotyczqcym potwierdzenia spelnienia
warunkéw wiedzy i doswiadczenia, Zamawiajqcy wymaga dolqczenia do oferty wykazu wszystkich
robdt z ostatnich 5 lat, ktore wykonal Wykonawca oraz dolqczenia dokumentow potwierdzajgcych
ich nalezyte wykonanie? Zwracamy uwage, ze zqdanie wykazu wszystkich wykonanych w ciqgu 5
lat robot budowlanych w sytuacji, gdy ogloszenie i SIWZ nie przewiduje, ze bedq one weryfikowane
inaczej niz przez pryzmat warunku z wymienionego wyzej punktu jest nie tylko niecelowe ale
rowniez stanowi duze obciqzenie dla Wykonawcy majqcego duze i wieloletnie doswiadczenie na
rynku. Firma taka bedzie bowiem musiata zlozy¢é wykaz, ktorego Zamawiajqcy nie tylko nie bedzie
musial a nawet nie bedzie mégl sprawdzi¢ inaczej niz tylko pod kqtem oceny spelniania warunku. W
konsekwencji odmienna niz przedstawiona przez nas interpretacja dyskryminowalaby czes¢
potencjalnych Wykonawcow, ktorymi sq duze firmy budowlane. Duze firmy budowlane realizujqce
nie tylko roboty drogowe, ale rowniez kubaturowe, hydroinzynieryjne, kolejowe na terenie calego
kraju, wykonaly bowiem w okresie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert
ogromnq ilos¢ robét budowlanych (liczonych nawet w tysiqcach), w tym takze bardzo duza ilos¢
robdot drogowych spelniajqcych wymdég wskazany przez Zamawiajqcego w tresci SIWZ. W
konsekwencji, postawienie warunku przedtozenia wykazu obejmujqcego wykaz wszystkich robot
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, skutkowatby koniecznosciq skiadania przez
takich wykonawcow wraz z ofertq kilkusetstronicowych wykazow robot wraz z wymaganymi
poswiadczeniami (nawet tylko najwazniejszymi), co skutkowatoby sktadaniem przez takich
wykonawcow wielokilogramowych ofert. Oczywistym jest, ze koniecznos¢ dokonania przez
Zamawiajqcego wszechstronnej analizy takich dokumentow znaczqco wydluzatoby postepowanie
przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Jezeli zamawiajqcy nie potrzebuje
pelnego wykazu robdt, to prosimy o sprecyzowanie minimalnego warunku wiedzy i doswiadczenia,
Jaki powinien spelni¢ kazdy Wykonawca ubiegajqcy si¢ o zamowienie.

Odpowiedz: Zgodnie z pkt. 11.2.4. SIWZ zamawiajacy wymaga dolaczenia wykazu robot
budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i do§wiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i

Osoba prowadzaca sprawe:
Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 0-94 358 46 08 a.mazur@dygowo.pl




miejsca wykonania oraz zalaczeniem dowod6éw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych
czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone — sporzadzony zgodnie z
zatacznikiem nr 6 do niniejszej Instrukeji dla Wykonawcow.

Ww. dokumenty musza potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt. 10.4. niniejszej
Instrukcji dla Wykonawcow.

56. Zapytanie: W warunkach udzialu w postepowaniu Zamawiajqcy zawarl informacje, ze wymaga
od kazdego wykonawcy wykazania min.. 2-6ch prac polegajqcych na wykonaniu robot
budowlanych obejmujqcych przebudowe lub budowe drogi z nawierzchniq z kostki brukowej
betonowej o powierzchni min. 3000,00 m2. Czy powierzchnia 3000,00 m2 ma byé wykazana lqcznie
dla podanych robdt, czy tez w kazdym zadaniu nalezy wykazaé budowe lub przebudowe drogi o
powierzchni 3000,00 m2.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal si¢ wykonaniem 2 prac polegajace na
wykonaniu robét budowlanych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm. — dalej ,,Prawo
budowlane”) obejmujacych przebudowg lub budowg drogi z nawierzchnia z kostki brukowe;
betonowej o powierzchni min. 3.000 m”. Nalezy to rozumieé tak, ze 2 wykazane przez Wykonawce
prace musza {acznie by¢ o powierzchni min. 3000 m2.

57. Zapytanie: Czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie stupkow z rur ocynkowanych fi
48,3x2mm i fi 42,1x1,5 mm, kiére sq produkowane systemowo przez uznanych producentéw
wystawiajqcych atesty. Stupki sq z fabrycznie wykonanymi otworami na przelotki oraz zaopatrzone
w kapturek pcv. W zwiqzku z tym czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie systemu montazowego,
ktorego czesciq sq w/w stupki?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stupkéw 48,3x2,0 mm

58. Zapytanie: Z uwagi na fakt, iz SST na ogrodzenia sq bardzo ogélnikowe, zwracamy sig z proshq
o okreSlenie konkretnych wymagan dla przedmiotowego asortymentu robét ( m.in. wymiar oczka,
grubos¢ oczka w siatce, system montazowy) W mysl art. 29 pzp- przedmiot zaméwienia opisuje sie
w sposob jednoznaczny, aby nie utrudniac uczciwej konkurencji, a dokumenty udostepnione przez
Zamawiajqcego naruszajq ww. przepisy.

Odpowiedz: Siatka ocynkowana, grubos$¢ drutu 3,0 mm, wymiar oczka 6x6 cm, 3 druty naciagowe
grub. 3,0 mm

59. Zapytanie: W projekcie budowlanym dla cz. I ,, Przebudowa drég przy osiedlu mieszkaniowym
w Dygowie widnieje zapis (cyt.) : ,,... w miejscu skrzyzowania kanalizacji o obnizenia do studzienki
W6 zamontowac rure ostonowaq...”. Brak przedmiotowych prac w dokumentacji projektowej.
Prosimy o informacje, czy przedmiotowe prace nalezy przyjac do wyceny. Jezeli tak, prosimy o
okreslenie Srednicy, diugosci, rodzaju materialu, dokladnej lokalizacji oraz technologii montazu
rury ostonowey.

Odpowiedz: Po szczegoélowej weryfikacji projektu budowlanego oraz wykonawczego Zamawiajacy
nie znalazt cytowanej frazy, studnie w projekcie oznaczone s literg S, natomiast literg W
oznaczone sa wpusty uliczne. W projekcie, w czgsci rysunkowej, brak jest rury ostonowej do
wpustu W6.

60. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ calg dokumentacje
projektows i techniczng potrzebng do wykonywania przedmiotu zamdéwienia oraz ze dokumentacja
ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamo6wienia, za$
brak jakichkolwiek dokument6éw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza
wykonawcy.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze do SIWZ zalqczyl ¢ calq dokumentacje projektowq i techniczng
potrzebnq do wykonywania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamdwienia, za$ brak jakichkolwiek
dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obciqza Wykonawcy chyba ze
co innego wynika z warunkow zamowienia.
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61.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamOwienia, ktére zachowuja wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakow
o tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza.

62.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje zgoda na wycinke drzew w
zakresie wymaganych dla prawidlowej realizacji zamo6wienia ponosi on koszty i oplaty zwigzane z
wycinkg na warunkach wskazanych w decyzji.

Odp. Zamawiajqcy jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinke drzew.

63.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomosdcig na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzaja wykonawcy.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze przysluguje prawo dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki
w tym zakresie nie obciqzajq Wykonawcy.

64.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane
lub btednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z
dokumentacji projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosunkowemu wydluzeniu.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajqcego z dokumentacji
projektowej zalqczonej do SIWZ i stanowiqcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe jezeli
bedzie dokonywal tej przebudowy, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosunkowemu
wydluzeniu.

65.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty
lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosunkowym przedituzeniem terminu
wykonania zamoéwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonania nie mogt realizowac robot, a w
przypadku koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ
na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosunkowym przedluzeniem terminu wykonania
zamdwienia, co najmniej o czas, w ktorym wykonania nie mogl realizowaé robdt, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zalqczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, jezeli bedzie
wykonywal te roboty.

66.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w
przypadku konieczno$ci wykonania rob6t odwodnieni-owych lub ziemnych w zakresie
przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zataczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosunkowemu wydtuzeniu.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegélnosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieni-owych lub ziemnych w zakvesie przekraczajgcym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalqczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, jezeli bedzie wykonywat te roboty, a termin wykonania zamowienia
ulegnie stosunkowemu wydfuzeniu.

67.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub blgdow w
zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i
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stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wynikajacych z
zaistnienia ww. okoliczno$ci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamdwienia ulegnie stosunkowemu wydtuzeniu.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza,. ze w przypadku wystqpienia brakow lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamédwienia okreslonego vw dokumentacji zalgczonej do SIWZ i stanowiqcej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajqcych z
zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe jezeli wykona fe
roboty, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosunkowemu wydluzeniu.

68.  Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy
wydania niezb¢dnych do prowadzenia robét zgod, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie,
bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o
czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowaé robot z tej przyczyny.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze w przypadku opéznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbednych do prowadzenia robét zgéd, decyzji lub uzgodnien przez podmioly trzecie, bedzie fo
skutkowalo stosownym przediuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w
ktérym wykonawca nie mogl realizowa¢ robdt z tej przyczyny.

69.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci pkt. 4.2.1.13 SIWZ, prosimy o wyjasnienie, na jakg
maksymalng odleglos$¢ wykonawca bgdzie zobowigzany przewiez¢ materialy pochodzace z
rozbidrki celem ich ztozenia w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze materialy z rozbiérki, ktére Zamawiajqcy bedzie chcial pozyskaé i
bedzie wskazywal miejsce zlozenia, bedzie to miejsce na ternie miejscowosci Dygowo (do 2km), za
wyjatkiem materialéw z rozbiorki linii energetycznej (ul. Wiosenna), ktérych miejscem zlozenia
bedzie teren spétki Energa Operator S. A. w Kolobrzegu ul. Rolna.

70.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci pkt. 8.1. SIWZ, prosimy o wyjasnienie, ktére z robot
budowlanych wchodzacych w zakres branzy drogowej Zamawiajacy uznaje za kluczowe?

Odp. Zamawiajacy wyjasnia, ze za kluczowe uznaje roboty zawarte w przedmiarach robot
drogowych, za wyjqtkiem robot wykazanych w dziatach ,, Elementy odwodnienia”

71.  Zapytanie: W nawiazaniu do tresci pkt. 8.1 SWIZ prosimy o wyjasnienie zaistnialej
watpliwosci poprzez doprecyzowania, iz zastrzezenie osobistego wykonania przez wykonawce
robét branzy drogowej dotyczy wylacznie obowigzku wykonania w sitach wtasnych robét
budowlanych sensus stricto, natomiast zastrzezenie to nie obejmuje swym zakresem $wiadczen
wykonawczych w zwiazku z realizacjg robot drogowych, tj. dostawy materiatéw i urzadzen, ustug
transportowych, ustug sprzgtowych oraz ustug robocizny. Zwazywszy, iz przedmiotem zaméwienia
jest wykonanie przebudowy drég zakres robét branzy drogowej obejmuje przewazajgcq czgS¢
zamdwienia. Co wiecej, w ramach realizacji tej czesci zaméwienia, obok wykonywania robot
budowlanych sensu stricto (tj. robot stanowigcych przedmiot umowy o roboty budowlane w
rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego), konieczne jest wyprodukowanie i dostarczenie na teren
budowy materiatéw budowlanych, jak réwniez zapewnienie szerokiej gamy ustug towarzyszacych
(takich jak transport, ustugi sprzetowe, robocizna, geodezja itp.). Wymagania od wykonawcy, aby
dysponowatl zasobami pozwalajacymi mu na osobiste (tj. bez udziatu oséb trzecich)
wyprodukowanie i dostarczenie wszystkich materiatéw budowlanych koniecznych do do
wykonania calosci robot z branzy drogowej, jak rowniez wykonanie w sitach wlasnych wszelkich
ustug transportowych i sprzetowych oraz calej robocizny, oznaczatoby, ze wykonawca ten musi
posiadaé np. wlasne kopalnie kruszywa, wytwornie betonu, by¢ producentem kostki brukowe;j, a
jednoczesnie by¢ wykwalifikowanym wykonawca robdt budowlanych dysponujacym whasng flota
$rodkéw transportowych oraz wszelkiego rodzaju maszynami i sprzgtem budowlanym potrzebnym
do realizacji tej czesci zamdwienia. W aktualnych realiach rynkowych skutkowaloby to powaznym
ograniczeniem konkurencji, naruszajac tym samym fundamentalne zasady postgpowania wyrazone
przepisami ustawy prawo zaméwien publicznych. Generowatoby to ponadto dodatkowe
nieuzasadnione ekonomicznie koszty realizacji zaméwienia, skutkujac wzrostem ceny za realizacjg
zamOwienia, jakq musiatby ponie$¢ zamawiajacy, co stoi w oczywistej sprzecznosci z obowigzkiem
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racjonalnego wydatkowania srodkéw publicznych. Z powyzszych wzgledow doprecyzowanie
zakresu przedmiotowego zastrzezenia w spos6b opisany powyzej jest konieczne i uzasadnione.
Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze zastrzezenie o obowiqzku osobistego wykonania kluczowych robdt
drogowych zawarte w punkcie 8.1 SIWZ nalezy rozumieé jako obowiqzek osobistego, ij. bez udzialu
podwykonawcdw, wykonania wszystkich czynno$ci zwiqzanych z wykonaniem robot budowlanych i
ustug opisanych w punkcie 8.1 SIWZ.

72.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci pkt. 8 SIWZ, w $wietle tresci art.36 ust.2 pkt. 11) lit. b)
w zw. z art. 143 b ustawy prawo zaméwiei publicznych, prosimy o modyfikacje pkt. 8 SIWZ
poprzez zawarcie w nim informacji precyzujacej, iz wykonawca nie ma obowiazku przekladania
zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosé z odginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktérej wartosé nie przekracza

50 000zt.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ punktu 8 SIWZ i dopisuje punkt 8.4 o tresci:

Wykonawca nie ma obowiqzku przedkladania Zamawiajqcemu poswiadezonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub uslugi,
ktorych wartosé nie przekracza 50.000z1

73. Zapytanie:W nawigzaniu do tresci pkt. 25,4 SIWZ prosimy o usunigcie z jego tresci stow: i
gwarancji.”, albowiem aktualna tres¢ stoi w sprzecznosci z art. 147 ust. 2 ustawy prawo zaméwien
publicznych. Zwracamy uwagg, iz zgodnie ze znowelizowanym ustawa z dnia 5 listopada 2009 1. o
zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszezen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zas juz roszczer z tytulu gwarancji jakosci,
zostato w wyniku nowelizacji wykreslone). Potwierdza to réwniez obowiazujace brzmienie art. 151
ust. 2 PZP, z ktérego ustawodawca wykreslit zwrot ,,lub gwarancji jakosci” dopuszczajac jedynie
wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tresé punktéw 25.3 i 25.4 SIWZ poprzez wykreslenie stow: ,, i
gwarancji”.

74.  Zapytanie:Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej
zastosowanie do przedmiotu zaméwienia, cena jednostkowa netto oferty pozostaje niezmienna, a od
dnia wejscia w Zycie nowej stawki podatku, Wykonawca bedzie na fakturze doliczat do wartosci
netto wykonanych robét podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT obowiazujacej na
dzien wystawienia faktury.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza, ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majqcej
zastosowanie do przedmiotu zamdwienia, cena jednostkowa netto oferty pozostaje niezmienna, a od
dnia wejscia w zycie nowej stawki podatku, Wykonawca bedzie na fakturze doliczat do wartosci
nelto wykonanych robot podatek VAT obliczony przy zastosowaniu stawki VAT obowiqzujqeej na
dzien wystawienia faktury.

75.  Zapytanie:W nawigzaniu do tresci § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 wzoru umowy prosimy o
wyjasnienie zaistniatej watpliwosci poprzez potwierdzenie, e pod pojeciem ,, oddania przedmiotu
umowy ,, oraz ,,oddania rob6t” Zamawiajacemu nalezy rozumie¢ zakoriczenie rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot zaméwienia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy o zakoficzeniu i
zgloszeniu wykonanych robét do odbioru.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze zgodnie z § 1 ust. 1 przedmiotem umowy jest wykonanie robét
budowlanych, o ktorych mowa w tym paragrafie. Sq to te same roboty budowlane, o ktorych mowa
w § 2 ust. 2. Zas przez okveSlenie ,,oddanie robdt budowlanych” nalezy rozumieé zakoviczenie
procedury opisanej w § 6 wzoru uniowy.

76.  Zapytanie:W nawiazaniu do tresci § 4 ust. 1 pkt. 10) wzoru umowy prosimy o
potwierdzenie, ze do zgtoszenia o zakoficzeniu robét wykonawca winien zataczyé dokumentacjg
geodezyjng po wykonawcza wraz z potwierdzeniem jej ztozenia w Starostwie Powiatowym.,

odp. Zamawiajgcy potwierdza.
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77.  Zapytanie:W nawigzaniu do tresci pkt. 20 SIWZ oraz § 5 ust. 3 wzoru umowy, prosimy o
potwierdzenie, ze cena oferty — stanowigca jednoczesnie wynagrodzenie ryczattowe wykonawca —
pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji zataczonej do SIWZ,  natomiast nie
obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy ( w tym ,,wszelkich kosztow
wykonawczych i jego podwykonawedw wynikajgeych ze $wiadczen objetych umowq”)dotyczy
wylaczenie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczegblnosci wynikajacych z blgdow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w
dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sig
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w
przypadku konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zasinienia ww. okoliczno$ci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,, Jezeli
strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe przyjmujacy zaméwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢
rozmiaru lub kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamigtaé iz rozmiar i kosz prac, o ktorym mowa w
tresci tego przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujgtych w dokumentacji przetargowej oraz
kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej
wizji lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robét, w ktérych wykonanie okazato si¢ konieczne w
celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wezesniej
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zam6wienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania bytoby sprzeczne z art. 140 ust.
3. PZP w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia w
SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zamoOwienia objgtego cena oferty.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze wynagrodzenie ryczaltowe oferowane przez Wykonawce winno
zawieraé wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu umowy. Oferent winien skalkulowac
oferowane wynagrodzenie zgodnie z zakresem przedmiotu umowy opisanym w punkcie 20 SIWZ.
Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwac bedzie wykonawcy jedynie z tytutu wykonania robdt
dodatkowych w oparciu o odrebng umowg na wykonanie takich robot, ktérych wykonanie okazac¢
sig moze konieczne dla prawidlowego wykonania podstawowego zakresu przedmiofu umowy na
skutek sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili udzielenia zamdwienia podstawowego.

78.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § S ust. 3 wzoru umowy prosimy o wyjasnienie i
wskazanie podstawy prawnej dla zadania od Wykonawcy uwzglednienia w wynagrodzeniu
ryczattowym kosztéw wszelkich robét i materiatéw gdzie indziej nieokreslonych (,,nie
wyspecyfikowanych w dokumentacji”). Wykonawca nie moze uja¢ w cenie ofertowej kosztéw robot
czy materiatéw, ktérych wykonania nie przewiduje opis przedmiotu zaméwienia i dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajacego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, obowiazek Zamawiajacego jest
opisanie przedmiotu zamdwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostarczenie
dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac wszelkie wymagania mogace mie¢ wplyw na
sporzadzenie oferty. Oznacza to, ze opis podmiotu zaméwienia powinien by¢ dokonany w sposob,
ktéry zapewnia, ze wykonawcy beda w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji,
zidentyfikowaé, co jest przedmiotem zaméwienia i Ze wszystkie elementy istotne dla wykonania
zamoéwienia beda w nim uwzglednione. Opis przedmiotu zaméwienia powinien pozwoli¢
wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzglgdnieniem wszystkich czynnik6w
wplywajacych na nig. Ustawa podaje takze, Ze opisu nalezy dokonaé za pomocg dostatecznie
dokladnych i zrozumiatych okreslen oraz uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci
mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty ( tak: Matgorzata Stachowiak w: Wiodzimierz
Dzierzanowski, Jarostaw Jerzykowski, Matgorzata Stachowiak, Komentarz do ary. 29 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, LEX, 2010, wyd. IV. W wyroku z dnia 18
czerweca 2010 r. w sprawie KIO/UZP 1087/10 Krajowa Izba Odwolawcza przy Prezesie Urzedu
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Zamowien Publicznych uznala, iz ,, fo na Zamawiajacym spoczywa obowiqzek dokonania opisu
przedmiotu zamdwienia, nie moze on by¢ przerzucony na wykonawcow, zas Zamawiajqcy nie ma
prawa do przerzucania w calosci ryzyka gospodarczego na wykonawcéw”. W wyroku KIO w
sprawie KIO/UZP 184/10) Izba wskazata, co nastepuje: Nie jest dopuszczalne i mozliwe zawarcie z
gory w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzezenia, iz umowa obejmuje zakres prac, ktory obojetnie z
Jakich przyczyn zostal pominiety na etapie projektowania lub tez obejmuje bez obustronnego
porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zaméwien, wynikajqcy z ujawnionych w
trakcie budowy wad projektu oraz wynikajqcych ze znaczqco odmiennych warunkéw geologiczno —
gruntowych niz zakladane przy opracowaniu dokumentacji projektowe. Taki rozszerzony zakres
zamdwienia i postanowienia umowy bylby niewazne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwier
publicznych w zwiqzku z art. 58 & 1 KC, jako wykraczajqce poza okreslenie przedmiotu
zamowienia SIWZ.

Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia przedmiotu zamoéwienia, objetego
ceng oferty.”

W powyzszym, wyroku Izba stwierdzita, iz:

a) ,, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za bledy w dokumentacji. Odpowiedzialno$é
przedmiofowa ciqzy na projektancie, z ktdrym Zamawiajqcy podpisal umowe na sporzqdzenie
dokumentacji projektowej. Jesli Zamawiajqcy cheial natozyé odpowiedzialno$é za dokumentacje na
wykonawce winien przeprowadzi¢ postepowanie, ktérego przedmiotem bedzie ,, zaprojektuj i
wybuduj”,

b) Wykonawca moze przyjqé na siebie odpowiedzialnosé szerszq, niz wynikajqca z przepiséw
prawa, jednakze moze przyjqé odpowiedzialnosé w zakresie nienalezytego wykonania, a nie
odpowiedzialno$ci za bledy podmiotow trzecich;

¢) Wykonawca nie moze skalkulowac w cenie oferty ryzyka odmiennych warunkéw geologicznych w
zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;

d) Zakres przedmiotu zaméwienia objety dokumentacjg projektowa stanowi podstawe
skumulowania ceny oferty:

€) Ryczalt nie moze obejmowaé tego, czego zamawiajacy nie przewidzial w dokumentaciji
projektowej, a takze tego, czego nie mozna bylo przewidzieé an etapie przygotowania oferty, sq to
bowiem przestanki do udzielenia zaméwienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty
dodatkowe”.

W zwiazku z powyzszym, prosimy o usuniecie zdania drugiego z tresci § 5 ust. 3 wzoru UmMowy.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze oferowane wynagrodzenie winno obejmowaé réwniez koszt robot i
maferiatow niewyspecyfikowanych enumeratywnie w dokumentacji, ktdrych zastosowanie i
wykonanie konieczne jest dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami sztuki
budowlanej i przepisami Prawa budowlanego. Wynagrodzenie to nie obejmuje robdt i materialow,
ktdrych zastosowanie nie jest konieczne dla wykonania przedmiotu umowy opisanego w
dokumentacji zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i przepisami Prawa budowlanego.

79.  Zapytanie: W nawiazaniu do tresci § 5 ust. 7 wzoru umowy, pro$my o wyjasnienie
watpliwosci poprzez potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza przedkiadanie przez Wykonawce
oswiadezen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw bioracych udziat w realizaciji
odebranych robét budowlanych o zaplacie wymaganego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, jako dowod6éw zaplaty w rozumieniu art. 143a ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.
Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze w celu uniknigcia watpliwosci co do tego czy doszio do zaplaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy Zamawiajqcy wymaga aby
wykonawca przedkiadal Zamawiajqcemu o$wiadczenia podwykonawcéw potwierdzajqce, ze
Wykonawca dokonat zaplaty wynagrodzenia na ich rzecz w calosci. Dowodem takim nie moze by¢
Jjedynie jednostronna czynno$é Wykonawcy ( np. dowdd wplaty okreslonej kwoty na rachunek
bankowy podwykonawcy ) lub jego oswiadczenie. Dowodem tym moze byé jedynie oswiadczenie
podwykonawcy, np. w postaci pokwitowania, z ktérego tresci wynikaé bedzie jednoznacznie iz
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ofrzymat on cale nalezne mu wynagrodzenie.

80.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § 6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
czynnosci odbioru koficowego zastang zakoniczone bez zbednej zwloki, tj. w ciagu 7 dni od dnia ich
rozpoczegcia.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze czynnosci odbioru koricowego zakoficzone zostang po wykonaniu
wszystkich czynnoSci koniecznych dla prawidiowego dokonania odbioru koricowego, zas czynnosci
te wykonywane bedq zgodnie z przyjetymi dla tych czynnosci zasadami . Czynnosci te mogq ulegaé
przerwaniu z powodu obiekiywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiajqcego i Wykonawcy.

81.  Zapytanie:W nawigzaniu do tresci § 6 ust. 5 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, ze
uprawnienie Zamawiajacego do odmowy odbioru robét lub przerwania odbioru robét, dotyczy wad
istotnych, polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju.
Wykryte podczas odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie
ma to wptywu na obowigzek inwestora do odbioru robét ( stanowisko to znajduje potwierdzenie w
ugruntowanym orzecznictwie sadowym, w szczeg6lnosci: wyrok Sn z dnia 22.06.2007r., sygn. Akt
V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997r., w sprawie II CKN 28/97).

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze odbior koricowy dokonywany bedzie zgodnie z obowiqzujqcymi w
fym zakresie przepisami prawa i zwyczajami.

82.  Zapytanie:W nawiazaniu do tresci § 8 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy prosimy o usunigcie
watpliwosci poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostata zastrzezona na
wypadek zwioki Wykonawcy w zakoficzeniu robét budowlanych stanowiacych przedmiot
zamoéwienia.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze kara umowna przewidzianaw § 8 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy
przystuguje Zamawiajqcemu w sytuacji gdy Wykonawca dopuszcza sie zwloki w wykonaniu swoich
obowiqzkdw wynikajqcych z umowy, w szczegdlnosci z zwloke w przekazaniu przedmiotu UMowy
rozumianym jako oddanie robdt, o ktérym mowaw § 2 ust. 2 wzoru umowy.

83.  Zapytanie:W nawigzaniu do tresci § 8 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy prosimy o usuniecie
watpliwosci poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostala zastrzezona w
wysokosci 1% lacznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, albowiem stawka 10% jest razaco
wygorowana.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ § 8 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy w ten sposob, ze w miejsce stow
» 10% " wpisuje ,, 1%”.

84.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci §8 ust. 1. pkt. 6) wzoru umowy prosimy o usuniecie
watpliwosci poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostala zastrzezona w
wysokosci 1% facznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, albowiem stawka 10% jest razaco
wygdrowana.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ § 8 ust. 1 pkt. 6) wzoru umowy w ten sposéb, ze w miejsce stow
»10% " wpisuje ,, 1% .

85.  Zapytanie: W nawiazaniu do tresci § 8 ust. 1 pkt. 7) wzoru umowy prosimy o usuniecie
watpliwodci poprzez doprecyzowanie, ze kara umowna tam przewidziana zostala zastrzezona w
wysokosci 1% facznego wynagrodzenia wykonawcy brutto, albowiem stawka 10% jest razaco
wygdérowana.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tres¢ § 8 ust. 1 pkt. 7) wzoru umowy w ten sposéb, ze w miejsce stow
» 102" wpisuje ,, 1%,

86.  Zapytanie: W nawigzaniu do postanowienia § 9 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy prosimy o
doprecyzowanie, Ze przestang odstapienia od umowy jest zwloka wykonawcey w zakoriczeniu robét.
Obecne brzmienie tego postanowienia umozliwia Zamawiajacemu odstapienie od umowy réwniez
w przypadku, gdy op6znienia w realizacji robét nastapia z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, w tym z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, co nie znajduje zadnego
uzasadnienia. Nie kazde przekroczenie terminu (op6Znienie) wynika z okolicznosci zaleznych od
wykonawcy, zatem nie kazde opéznienie jest jednoznaczne z niewlasciwym wykonaniem
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zobowiazania przez Wykonawce. Zgodnie z zasadg ogdlng wyrazong w art. 471 ke, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania powstate
wskutek okolicznosci, za ktore ponosi on odpowiedzialno$é. Tym samym, prawo Zamawiajacego
do odstapienia od umowy powinno zosta¢ ograniczone do przypadkéw opdznienia powstatego z
przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é (tj. przypadkéw zwloki). Wykonawca nie
powinien ponosié¢ ryzyka w kazdym przypadku powstania przekroczenia terminu niezaleznego od
wykonawcy.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze w § 9 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy wskazano, iz przestankq
odstqpienia jest przekroczenie przez Wykonawce terminu realizacji robdt jedynie bez uzasadnionych
przyczyn. Zatem wszelkie dzialania Zamawiajqcego wplywajqce na przediuzenie terminu realizacji
robot przez Wykonawce uzasadniajq to przediuzenie bowiem nie lezqg po stronie Wykonawcy.

87.  Zapytanie: W nawigzaniu do tredci § 10 ust.3 wzoru umowy, prosimy o wyjasnienie
watpliwosci poprzez doprecyzowanie, jakich kwalifikacji zamawiajacy bedzie wymagat od
podwykonawcy oraz jakich dokumentéw zada na potwierdzenie, ze podwykonawcy spelniajg ww.
wymagania w zakresie kwalifikacji. Zwracamy uwagg, iz na gruncie obowiazujacych przepiséow
ustawy PZP, w przypadku braku okreslenia przedmiotowych wymagan w tresci SIWZ,
Zamawiajacy nie jest uprawniony do zglaszania w tym przedmiocie zastrzezen na etapie realizacji.
Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze zastrzezenie § 10 ust. 3 projekiu umowy dotyczy kwalifikacji i
dokumentow na ich potwierdzenie, w zakresie w jakim Zamawiajqcy moze domagac sig ich od
Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa oraz SIWZ.

88.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § 10 ust. 5 wzoru umowy prosimy o skrécenie terminu
za zgloszenie ewentualnych zastizezen wobec umowy podwykonawczej do 7 dni, co podyktowane
jest krétkim terminem realizacji zadania.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze termin 14 dniowy jest terminem maksymalnym, zas oferent winien
przewidywaé w chwili skiadania oferty, ktére roboty budowlane bedzie zlecal podwykonawcom.
89.  Zapytanie: W nawiazaniu do tresci § 10 ust. 11 wzoru umowy prosimy o doprecyzowanie,
ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy dotyczy zapewnienia, aby umowy podwykonawcze z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami byly zgodne z wymogami okreslonymi w tresci
SIWZ oraz PZP.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze zapis w$ 10 ust. 11 projektu umowy o tresci: ,, ...z przepisami
prawa oraz zasadami okveslonymi w niniejszej umowie.” Oznacza takze zgodnos¢ z ustawq Prawo
zamowien publicznych i SIWZ.

90.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 1 wzoru umowy prosimy o usunigcie z jego
tresci zdania drugiego. Okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie
oferowania, powinny stanowi¢ podstawe do zmiany umowy w kazdym przypadku, jesli tylko nie
zostaly zawinione przez Wykonawcg, przy czym zmian taka powinna by¢ mozliwa niezaleznie od
tego, czy Zamawiajacy przyczynit sig, czy tez nie, do ich zaistnienia. Wykonawca nie powinien
bowiem ponosié¢ negatywnych konsekwencji dziatan lub zaniechan Zamawiajacego.

Odp. Zamawiajgcy odmawia usunigcia zdania drugiego w § 12 ust. 1.

91.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 1 projektu umowy prosimy o rozszerzenie
katalogu przypadkéw zmiany umowy o przypadki:

a) w zakresie terminu umowy:

- opOznienia w przekazaniu placu budowy prze Zamawiajgcego;

- ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych niemozliwoscia
dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;

- koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych/ziemnych;

- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu umowy w umoéwionym terminie;

- zmian dokumentacji projektowe;j;

- ujawnienia sie¢ odmiennych od przyj¢tych w dokumentacji warunkéw podpowierzchniowych,
geologicznych, gruntowych, hydrologicznych oraz wykopalisk archeologicznych;
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b) w zakresie zmian wynagrodzenia:

- wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy;
- zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w szczego6lnodci zmiana wynagrodzenia
brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT;

¢) w zakresie innych zmian:

- zmiana w przypadku aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep techniczny lub zmian
obowigzujacych przepisow prawa;

- zmian w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie

- zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom.

Powyzsze sytuacje — catkowicie od Wykonawcy niezalezne moga mie¢ miejsce w toku
wykonywania przedmiotu umowy, za$ brak stosownych przestanek zmiany umowy uniemozliwi jej
zmiang ze wzgledu na tres¢ art. 144 ust. 1 ustawy PZP.

Odp. Zamawiajqcy modyfikuje tresé § 12 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie nast¢pujqcej
fresci:

., - OpOznienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajqcego,

- zmiany w przypadku aktualizacji rozwiqzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowiqzujqcych przepisow prawa,

- zmian w kolejnosci robot okreslonej w harmonogramie

- zmiany zakresu robot powierzonego podwykonawcom.”

Pozostale proponowane przeslanki zmiany umowy sq zawarte w fresci § 12 ust. 1 projekiu uniowy.
92.  Zapytanie: W nawigzaniu do tresci § 12 ust. 2 projektu umowy prosimy o usuniecie
zaistnialej watpliwosci poprzez doprecyzowanie, ze w przypadku zaistnienia jednej z okolicznoci
przewidzianej w § 12 ust. 1 umowy, warunki umowy zostang odpowiednio zmienione, stosowanie
do wplywu, jaki dana okoliczno$é miata na termin, koszty lub sposobu lub warunki wykonywania
przedmiotu zamoéwienia.

Odp. Zamawiajqcy wyjasnia, ze zapis w § 12 ust. 2 projektu umowy o tym, ze strony dokonujqc
zmian umowy okreslq wplyw przeslanek wymienionychw § 12 ust. 1 projekfu umowy "w
niezbednym zakresie” nalezy rozumieé, ze zmiany te bedq stosowne do wplywu jaki dana
okoliczno$é miala na postanowienia umowy, takze w zakresie terminow ustalonych w umowie oraz
kosztow, sposobu i warunkow wykonania przedmiotu uniowy.

Osoba prowadzaca sprawg:
Andrzej Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego
tel. 0-94 358 46 08 a.nazur@dygowo.pl




KONSTRUKCJA WJAZDU

Opornik betonowy 12x25 cm
t.awa betonowa B-15 (0.05m¥mb)

/ I

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 15cm

W-wa odsaczajaca gr. 10 cm




