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Dygowo, dnia 11 marca 2024 roku

Wykonawcy biorgcy udzial w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego

Tresé zapytan od wykonawcow i wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamowienia

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego nr BPP.7013.324.2024-
,Budowa drog gminnych na terenie gminy Dygowo.

Gmina Dygowo jako zamawiajacy, dzialajac zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostgpnia tres¢
zapytan od wykonawcéw i wyjasnienia dotyczgce tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia:

Pytanie 1:

W zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert na dowolng ilos¢ zadan (SWZ
cz.Il1 Opis przedmiotu zamdwienia pkt 5), moze wystgpi¢ sytuacja, ze zadanie Nr 1 1 zadanie
Nr 2 bedzie wykonywal inny Wykonawca. Jak Zamawiajgcy zamierza skoordynowaé prace
projektowe?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

W ramach realizacji zadania czg¢éciowego Nr 1 1 Nr 2, w przypadku dwdéch réznych
wykonawcow, prace projektowe powinny by¢ skoordynowane pomiedzy projektantem branzy
drogowej i projektantem branzy elektrycznej. Zamawiajgcy ustali szczegodly koordynacji prac
projektowych na etapie podpisania umowy. Dotyczy to wylacznie 3 lokalizacji w ktorych
wystepuje branza drogowa i branza elektryczna.

Pytanie 2:

Zakres budowy drogi w Czerninie (dz. Nr 265/2 i 465), ul. Kotobrzeskiej w Dygowie (do
posesji nr 47 —dz. Nr 307/14 i 371), ul. Bukowej w Dygowie (dz. nr 671 67/15), dotyczy robot
drogowych oraz budowy o$wietlenia ulicznego. W przypadku dwoch réznych Wykonawcow
istnieje potencjalne ryzyko niedotrzymania terminu wykonania prac, gdyz wykonanie
projektu elektrycznego jest zalezne od wykonania projektu drogowego, a prace drogowe sg
zalezne od wykonania o$wietlenia. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy przewiduje
przediuzenie terminu wykonania zadania.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Mozliwo$¢ zmian umowy m.in. w zakresie zmiany terminu wykonania zadania okresla §15
projektu umowy.



Pytanie 3:

Zgodnie z PFU drogi oznaczone w pkt. 4, ppkt. 1.2 Miechg¢cino, 1.3 Czernin, 1.10 Dygowo,
1.14 Stramniczka zaklasyfikowane zostaly jako drogi gminne publiczne w rozumieniu ustawy
o drogach publicznych na ktérych nalezy zaprojektowac i wykona¢ nawierzchnie o szerokosci
3,0 m.

Zgodnie §17 Przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych szerokosé
pasa ruchu na jezdni z jednym pasem ruchu powinna by¢ mniejsza niz suma szerokosci
dwoch pasoéw ruchu, ale nie mniejsza niz 3,5 m.

WyjasSnienia zamawiajgcego

Szerokos¢ jezdni 3,5 m stanowi¢ bedzie nawierzchnia z plyt betonowych wraz z
nawierzchnia przylegla do nich. Szczegoly dotyczace nawierzchni przyleglych zostang
ustalone na etapie projektowania.

Pytanie 4:

Zamawiajgcy udostepnia mapy zasadnicze. Czy zamawiajgcy posiada mapy z wrysowanymi
koncepcjami drég na podstawie ktorych przyjete zostaly powierzchnie w zestawieniach
ilosciowych okreslone w pkt. 4 PFU?

Wyjasnienia zamawiajacego
Zamawiajgcy udostepnia plany sytuacyjne z wrysowanymi koncepcjami drdg 1 oSwietlenia,
okreslone w pkt 4 PFU.
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